



**KARLSTADS KOMMUN**

2

**TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN**

Karlstad 2020-12-17  
 Hanna Gärdeklint, 054-540 18 36,  
 Johan Törngren, 054-540 70 10  
 hanna.gardeklint@karlstad.se  
 johan.torngren@karlstad.se

Fastighetsägare inom området  
 Lungvik Busterud

## **Information om försenad VA-utbyggnad till Lungvik och Busterud**

Dnr TFN-2019-1126 Dpl 72

Hej!

Vi har avvaktat med ny information eftersom vi inte haft något nytt att rapportera. Här kommer ändå en kort information om läget just nu.

Projektet är något försenat mot vad vi från början hade planerat. På grund av Covid-19 så är bland annat processen med ledningsrätt försenad. Från början hade vi planerat att göra upphandling av entreprenör nu under hösten men detta är försenat i väntan på ledningsrätt. Vi tror därför inte att byggstart kan ske förrän sommaren 2021. Vi kommer informera igen när vi har ett avtal med upphandlad entreprenör.

På grund av förseningen har vi svårt att säga när just er fastighet kommer att ha en VA-anlutning eller vad den exakta kostnaden kommer att bli. Vi hoppas att ni kan ha överseende med att det inte går just nu.



*Figur 1-område för VA-utbyggnad*

**Fler frågor?**

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor om den här informationen eller för övriga va-frågor i ditt område.

Med vänliga hälsningar  
VA-avdelningen Karlstads kommun

Hanna Gärdeklint  
Projektledare  
hanna.gardeklint@karlstad.se

Johan Törngren  
Byggledare  
johan.torngren@karlstad.se